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Fot. 1 | Reaktory biologiczne
Oczyszczalni Sciekéw

w Jozefowie

Oczyszczalnia sciekow
w Jozefowie — koniecznosc
czy zachcianka?

udowa Oczyszczalni Sciekow w Jozefowie od lat jest tematem wzbudzajgcym
B niestabnace zainteresowanie wsréd specjalistow z branzy wod-kan, ekologéow

i, wreszcie, wsréd mieszkancow Jézefowa i Otwocka. Mozna zapytac - dla-
czego? Inwestycja z pozoru jak dziesigtki innych w naszym kraju, ktére realizowane
sg szczegollnie chetnie przy udziale srodkéw unijnych. Niestety, oczyszczalnia
$ciekdw w Jozefowie nie miata szczescia powstawac wedtug utartego scenariusza:
potrzeba uporzadkowania gospodarki wodno-sciekowej, pomyst na modernizacje/
rozbudowe, projekt, wniosek o dofinansowanie, realizacja i na koniec, w uroczy-
stej oprawie, przeciecie wstegi. Od samego poczatku budowa napotykata na wiele
przeszkdd i probleméw, ale przede wszystkim towarzyszyto jej jedno powtarzajace
sie pytanie - PO CO TA OCZYSZCZALNIA? Aby na nie odpowiedziec€ i przy okazji
moze wyrobi¢ sobie wtasne zdanie w tej sprawie, warto pozna¢ historie inwestycji,

ktéra powoli dobiega konca.
1] Skazani na monopol

Jozefow od wielu lat borykal sie
z problemem wysokich stawek za oczysz-
czanie $ciekéw hurtowo odprowadza-
nych z terenu miasta do Oczyszczalni
Sciekéw w Otwocku. Na tym poziomie
wspoldzialania pomiedzy przedsiebior-
stwami wodociggowymi z Joézefowa
i Otwocka trudno méwic o partnerskim
podejsciu, wypracowaniu kompromisu
czy jakimkolwiek dialogu. Po stronie
Jozefowa nie bylo pelnej akceptacji dla
podyktowanej stawki, ktéra nie mozna
bylo nazywaé hurtowa, a z kolei strona
Otwocka nie byla sklonna do jakichkol-
wiek ustepstw w tym zakresie, przyj-

mujac pozycje twardego monopolisty.
Umowa byla podpisana, na wniosek
Hydrosfery wypracowano co prawda
algorytm, ktory uwzglednial, ze w przy-
padku zwiekszania ilo$ci odprowadza-
nych $ciekow cena za oczyszczenie 1 m?
bedzie spada¢, jednak nigdy wzrasta-
jaca ilo§é Sciekdow (457 tys. m3w 2011 r.,
556 tys. m® w 2013 r., 758 tys. m®
w 2014 r., 782 tys. m® w 2017 r.) nie
zrownowazyla wzrastajacych kosztéw
po stronie OPWiK i cena pozostawala
na niezmiennym, bardzo wysokim
poziomie. Co zrobi¢, gdy jest sie ska-
zanym na dyktat jednej strony?

2 | Alternatywne kierunki

W tej sytuacji zaczeto szukaé roz-
wigzan alternatywnych. W pierwszej
kolejnosci wzieto pod uwage zmiane
partnera i przekierowanie $ciekow do
innej oczyszczalni — z racji sasiedztwa
i technicznych mozliwosci (odwrbcenie
kierunku przeplywu $ciekéw) roz-
wazano podlaczenie do Oczyszczalni
Sciekéw w Wigzownie lub do ukladu
kanalizacyjnego Warszawy. Niestety,
zadne z tych rozwigzan nie moglo
zostaé zrealizowane — podlgczenie do
Oczyszczalni w Wigzownej wymaga-
loby budowy przewodu tlocznego przez
Mazowiecki Park Krajobrazowy, co
oczywi$cie byloby niezmiernie trudne ze
wzgledu na uzyskanie zgody. Natomiast

ForuM EkspLOATATORA 3/2019



OczyszczALNIA SCIEKOW W JOZEFOWIE — KONIECZNOSC CZY ZACHCIANKA

., - e o '-4‘;""‘-,

Fot. 2 | Wnetrze pracujacego reaktora

Warszawa w tym rejonie nie miala i nadal nie ma odpo-
wiedniej infrastruktury, ktéra moglaby przeja¢ $cieki
z Jozefowa.

Wtedy dopiero zrodzily sie pierwsze pomysty na
temat budowy wlasnej oczyszczalni. W roku 2012 roz-
poczeto od zapoznania sie z rozwigzaniami przyjetymi
w innych miastach, ktére z racji charakteru, wielko$ci
czy infrastruktury sa zblizone do Jozefowa. Pierwsze
kroki skierowano do Lesznowoli, gdzie eksploatowane
sa trzy mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie Sciekow,
a nastepnie przedstawiciele Miasta oraz Hydrosfery
kolejno odwiedzali oczyszczalnie w Olecku, w Izabe-
linie na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego,
w Milakowie na Mazurach, trzy oczyszczalnie na Pomorzu
w okolicach Koszalina i Kolobrzegu, w Tarnowskich
Gorach oraz na Radolfzell nad Jeziorem Bodenskim. Roz-
wazano rézne rodzaje najnowszych technologii. Opierajac
sie na bogatym do$wiadczeniu innych operatoréw oczysz-
czalni, podjeto decyzje o budowie oczyszczalni mecha-
niczno-biologicznej opartej na technologii osadu czynnego
z rbwnoczesnym usuwaniem zwigzkoéw biogennych.

Kolejnym etapem bylo znalezienie odpowiedniej
lokalizacji dla trudnej inwestycji, jaka niewatpliwie jest
oczyszczalnia $ciekdw, pozyskanie terenu i wreszcie zle-
cenie opracowania dokumentacji projektowej. Zapla-
nowano oczyszczalnie $ciekéw dokladnie w miejscu
obecnej Centralnej Przepompowni Sciekéw przy
ul. Jaroslawskiej, ktora zbiera i przepompowuje $cieki
z calego Jozefowa odcinkiem rurociagu tlocznego do
granic miasta i dalej pieciokilometrowym kolektorem do
oczyszczalni $ciekow w Otwocku.

3 | Konsultacje spoteczne i gtéwne zatozenia

11 czerwca 2014 roku odbylo sie pierwsze z cyklu
spotkan, na ktérym po raz pierwszy zaprezentowano
mieszkancom projekt oczyszczalni $ciekow w Jozefowie.
Na tym etapie wydawalo sie, ze wszystko przebiegnie
zgodnie z zalozeniami i bezproblemowo. Prowadzono
spotkania informacyjne z mieszkancami, na ktérych
wyjasniane byly zagadnienia budzace watpliwo$ci, odpo-
wiadano na nurtujace pytania odnos$nie ekologii (zrzut
oczyszczonych Sciekdéw na terenie rezerwatu) i ekonomii
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(ile beda kosztowaly $cieki oczyszczone w nowej oczysz-
czalni). Zorganizowano takze dla zainteresowanych
mieszkancow wyjazdy studyjne na oczyszczalnie Sciekéw
w Lesznowoli, aby mogli zobaczy¢ jak przebiega proces
oczyszczania $ciekow i jak funkcjonuje oczyszczalnia
z takg sama technologia w sasiedztwie zwartej, bezpo-
$rednio sgsiadujacej zabudowy mieszkaniowe;j.

Na spotkaniach prezentowano tez gléwne zalozenia,
jakie musi spelni¢ projekt i budowa nowej oczyszczalni.
Jako zalozenia priorytetowe przyjeto: dobér odpowied-
niej technologii do jako$ci Sciekéw miejskich; zmini-
malizowanie ucigzliwo$ci dla otoczenia (hermetyzacja
obiektow, dezodoryzacja); brak punktu zlewnego dla
$ciekdw dowozonych (minimalizacja ruchu kotowego
i ucigzliwo$ci zapachowych); ograniczenie iloSci osadéw
posciekowych (zastosowanie wysokiej klasy prasy tlo-
kowej do ich odwodnienia); dezynfekcja $ciekéw oczysz-
czonych lampa UV; rozwigzania ekologiczne — panele
fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej na
potrzeby socjalne OS; odzysk ciepla ze $ciekéw oczysz-
czonych do podgrzania cieplej wody uzytkowej i CO;
odpowiednie ocieplenie budynkéw i budowli dla ogra-
niczenia strat ciepla; zastosowanie urzadzen o wysokiej
sprawno§ci energetyczne;j.

4 | Kalendarz zdarzen - szansa na dofinansowanie

27 czerwca 2014 roku Miasto Jézeféw podpisalo
Umowe z Wojewo6dzkim Funduszem Ochrony Sro-
dowiska w Warszawie na dofinansowanie Projektu
»~Budowa oczyszczalni §ciekow wraz z siecia wodo-
ciggowa i kanalizacyjng w Jbézefowie” opiewajaca na
13 mln zlotych.

23 wrzeénia 2014 roku Starosta Powiatu Otwoc-
kiego wydal pozwolenie na budowe oczyszczalni $ciekow
w Jozefowie. Miasto Jozefow liczylo, ze bedzie to final
27 miesiecy uzyskiwania zgdd i pozwolen na inwestycje
u kilkunastu instytucji, jednak na wydane pozwolenie
zaczely splywa¢ odwolania instytucji ekologicznych (Sto-
warzyszenie Kocham Jozeféw, Stowarzyszenie Inicjatyw
Ekologicznych i Spolecznych ,SIES”, ,,Otwockie Sosny”).

Koniec roku 2014 napawal niejako optymizmem
— 23 pazdziernika Generalna Dyrekcja Ochrony Sro-
dowiska zaakceptowala jeden z pieciu typowanych
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Fot. 3 I Hala dmuchaw
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Fot. 4 I Prasa ttokowa Bucher

wariantow lokalizacji wylotu $ciekdw oczyszczonych
do Swidra — okolo 20 m ponizej mostu kolejkowego,
poniewaz w tym miejscu jest wklesly brzeg, teren nie-
zalewowy, nie wystepuje ryzyko cofki oraz dzialki sta-
nowig wlasno$¢ miasta i potozone sa ponizej otwockiego
miejsca biwakowania. Ponadto, decyzja z 14 listopada,
Wojewoda Mazowiecki utrzymal w mocy zaskarzonag
decyzje Starosty Otwockiego przyznajac miedzy innymi,
Ze ,zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z ustaleniami
przedmiotowego planu” oraz ,zasadne bylo (...) ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmujacego
budowe wylotu $ciekdéw oczyszczonych z planowanego
obiektu oczyszczalni Sciekéw wraz z ubezpieczeniem
brzegu rzeki Swider”. W ten sposéb organ odwo-
lawczy podzielil pozytywne oceny szeregu podmiotow,
w tym wszystkich najwazniejszych instytucji dbajacych
o ochrone $§rodowiska w Polsce.

Jednak J6zefow nadal nie mogl rozpoczac¢ budowy
oczyszczalni. W 2015 roku organizacje ,Kocham
Jozefow” i ,,Otwockie Sosny” zaskarzyly decyzje Woje-
wody do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego,
a nastepnie zlozylty skarge kasacyjna do Naczelnego Sadu
Administracyjnego. W zwiazku z kréotkim terminem,
ktory pozostal na realizacje inwestycji (przyznana
dotacja miala byé wykorzystana do konca 2015 r.) oraz
przedluzajacym sie oczekiwaniem na wyrok Sadu Admi-
nistracyjnego dotyczacy pozwolenia na budowe, Miasto
postanowilo o przesunieciu inwestycji i ponownym

Fot. 5 I Instalacja odzysku ciepta ze $ciekéw oczyszczonych

wystapieniu z wnioskiem o dofinansowanie projektu ze
$§rodkow unijnych w nowej perspektywie finansowej na
lata 2014-2020. Przyznane przez WFOSiGW dofinanso-
wanie z 2014 r. nie zostalo wykorzystane.

18 maja 2016 r. zapadl dlugo oczekiwany wyrok
w sprawie zgody na budowe oczyszczalni. Decyzja NSA
jest ostateczna i koniczy ponad 1,5-roczny spor sadowy,
ktory zaowocowal utrata 13 mln zl z przyznanej na
inwestycje dotacji unijnej oraz zablokowaniem budowy
oczyszczalni.

Probe zablokowania budowy oczyszczalni $ciekoéw
w Jozefowie podejmuje jeszcze Otwockie Przedsie-
biorstwo Wodociagoéw i Kanalizacji Sp. z o.0., zaskar-
zajac lokalizacje wylotu $ciekow oczyszczonych. Jednak
w piémie z 7 czerwca 2016 roku GDOS odmawia OPWiK
prawa do bycia strona w postepowaniu i podtrzymuje
swoja decyzje o zgodzie na lokalizacje koncowego
odcinka rurociagu oczyszczalni oraz wylotu na terenie
rezerwatu Swider.

5] NFOSiGW i przetarg

27 stycznia 2016 r. Rada Miasta na mocy uchwaly
upowaznila Burmistrza do zlozenia wniosku o dofinan-
sowanie inwestycji z programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Srodowisko. To drugi wniosek o dofinansowanie
budowy oczyszczalni z unijnych $rodkéw, jaki zlozy
Miasto Jozeféow. Poprzednie plany inwestycyjne zostaty

Fot. 6 | Budynek z toaletami publicznymi oraz panelami fotowoltaicznymi
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Fot. 7 I Komora pomiaru jakosci $ciekéw oczyszczonych z lampa UV

pozytywnie ocenione przez unijnych ekspertéw oraz
polskie instytucje zajmujace sie ochrona Srodowiska.
O pozytywnej ocenie merytorycznej II stopnia Miasto
Jozefébw zostaje poinformowane w sierpniu 2016 roku.
Jozefowski projekt znalazl sie na liScie rankingowej, na
pozycji kwalifikujacej go do otrzymania dofinansowania.
Umowa o dofinansowanie nie zostala jednak podpisana.
W pazdzierniku 2017 Narodowy Fundusz Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej poddal ponownej
ocenie Projekt ,Integracja i rozwéj gospodarki wodno-
-$ciekowej w Jozefowie” i wydal mu ocene negatywng.
Miasto Jozefow uznalto takie dzialanie za niezgodne
z prawem i zlozylo protest. Dzialania Funduszu nie
zmniejszyly determinacji Miasta J6zeféw, aby unieza-
lezni¢ sie od otwockiej oczyszczalni i posiadaé wlasny
obiekt. 5 pazdziernika 2017 r. Miasto Jozeféw podpi-
salo z wybranym w przetargu wykonawca, firmg Instal
Warszawa S.A., umowe na budowe oczyszczalni $ciekow
w Jozefowie wraz z serwisem gwarancyjnym. Koszt
budowy oczyszczalni to ok. 25,5 mln z} netto (po odzy-
skaniu podatku VAT). Serwis gwarancyjny bedzie opla-
cany na etapie eksploatacji. Zwrot inwestycji bedzie
bardzo szybki. Umowa przewidywala, ze roboty budow-
lane umozliwiajace oddanie do uzytkowania czeéci tech-
nologicznej obiektu dotyczacej oczyszczania $ciekow oraz
gospodarki osadowej zostang wykonane do 31 pazdzier-
nika 2018 r., roboty wykonczeniowe i rozruch obiektu do
30 listopada 2019 r., czas $wiadczenia uslug w ramach

Fot. 9 | Budynki techniczne w stylu ,Swidermajer przemystowy”
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Fot. 8 I Instalacja dezodoryzacji

serwisu gwarancyjnego wynosi¢ bedzie 60 miesiecy od
dnia odbioru koncowego przedmiotu zaméwienia.

19 grudnia 2017 r. w miejscu budowy obiektu,
odbyla sie symboliczna uroczysto$é. Podpisano akt erek-
cyjny, a takze wmurowano kapsule pamieci. W uroczy-
sto$ci, poza przedstawicielami Inwestora, Wykonawcy
i przyszlego Eksploatatora, uczestniczyli takze m. in.
projektant obiektu Marek Michalczyk z pracowni ECON,
przedstawiciele inzyniera kontraktu — SWECO Consul-
ting Sp. z 0.0. oraz podwykonawcy i dostawcy.

Dzi$§ mozna $mialo powiedzie¢, ze po bardzo burz-
liwym, niespokojnym okresie przygotowania inwestycji,
sama budowa przebiegala bardzo sprawnie, bez zakl6cen
i zgodnie z harmonogramem. Decyzja nr 180/18 z 14
grudnia 2018 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budow-
lanego udzielil pozwolenia na uzytkowanie oczyszczalni
Sciekow w Jozefowie i po zakonczeniu prac moderniza-
cyjnych na istniejgcej przepompowni Sciekdbw mozna
przystepowa¢ do ostatniego etapu, jakim jest rozruch
technologiczny.

Firma Instal Warszawa S.A. wybudowala nowo-
czesng oczyszczalnie $ciekéw oparta na technologii
firmy BIO-TECH. Glé6wnym elementem systemu sa dwa
innowacyjne reaktory biologiczne, w ktoérych zachodza
wszystkie procesy biologiczne oczyszczania $ciekdéw
z wykorzystaniem osadu czynnego. System BIO-PAK ma
zapewnit osiggniecie wymaganego efektu ekologicznego
przy jak najmniejszych nakladach energetycznych. I to




OczvyszczALNIA SCIEKOW W JOZEFOWIE — KONIECZNOSC CZY ZACHCIANKA

[MOJA OCZYSZCZALNIA

jeszcze nie wszystko — w Oczyszezalni Sciekow w Joze-
fowie zastosowano tzw. trzeci stopien doczyszczania.
Scieki oczyszczone po osadniku wtérnym, a przed
odprowadzeniem do wod powierzchniowych, doply-
waja grawitacyjnie do stacji dezynfekcji koncowej, gdzie
nastepuje dezynfekcja $ciekéw promieniami UV. Po
takim procesie w Sciekach oczyszczonych uzyskuje sie
parametry biologiczne, ktére nie wplywaja negatywnie
na mikrobiologiczng jako$¢ wod powierzchniowych.

Zastosowano takze nowoczesne rozwigzanie
w zakresie gospodarki osadowej. Dla zmniejszenia iloSci
wytworzonego osadu poSciekowego zastosowano prase
tlokowa firmy Bucher.

Po kilkuletniej batalii w urzedach, sadach, réz-
nych instytucjach i funduszach zblizamy sie do szcze-
§liwego finatlu. I po co nam ta oczyszczalnia? Czy byto
warto? — Odpowiedz jest jednoznaczna — warto! Powstal
nowy obiekt z rozwigzaniami ekologicznymi, energo-
oszczednymi, budynki i budowle znakomicie wpisuja sie
w charakter miasta, oczyszczalnia stala sie pierwszym
elementem strefy przeznaczonej pod zabudowe tech-
niczng (obok projektowany jest PSZOK, budynki Strazy
Pozarnej i Zaktadu Obslugi ,,Piekne Miasto”).

Oczyszczalnia ma tez co$ dla miloénikéw Swidra.
W poludniowej czesci budynku techniczno-administra-
cyjnego zlokalizowano dostepne z placu przed oczysz-
czalnia nowoczesne toalety publiczne, ktére beda
otwarte w sezonie dla wypoczywajacych nad rzeka.

I jeszcze jeden element, troche z uémiechem. Stwo-
rzyliSmy nowy styl architektoniczny — ,$widermajer
przemystowy”! Jak to wyglada, ocencie Panstwo sami na
podstawie fotografii. OczywiScie, ostatecznym dowodem
na to, ze bylo warto bedzie nizsza cena za oczyszczanie
Sciekow, jaka zaplaca mieszkancy Jozefowa po przejeciu
przez oczyszczalnie wszystkich $ciekow z miasta — co
z cala pewno$ciag nastapi, ale dla Miasta wazne jest takze
to, ze budujac wlasny obiekt bedzie mialo wplyw na jako§é
oczyszczonych $ciekdéw i uniezalezni sie od zewnetrz-
nego operatora, ktory, niestety, stosowal praktyki mono-
polistyczne. Rozruch technologiczny trwa, a Hydrosfera
skrzetnie liczy wszystkie koszty i rozlicza Wykonawce
z zakontraktowanych parametréw i kryteriow.

J6zefébw 18 kwietnia 2019 r.

Fot. 101 Wyptyw $ciekéw oczyszczonych
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